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Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. 
Disposizioni quadro per il PSC.
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Si tratta di uno strumento programmatorio che riclassifica in un unico Piano, ai

sensi dell’art. 44 del DL n. 34/2019 (Decreto Crescita), tutti i Programmi in essere

a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione di Amministrazioni

centrali, Regioni e Città metropolitane.

Nuova disciplina con l’approvazione della Delibera CIPESS n. 2/2021

«Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione».



I contenuti salienti della Delibera:
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Punto 2: articolazione del PSC in 12 aree tematiche.

La CmBo copre, con i suoi interventi, 7 aree tematiche.

Punto 3: istituzione dell’Autorità Responsabile (AR) del PSC.

Con Atto del Sindaco metropolitano n. 350/2021 viene conferito alla dirigente

dell’Area Sviluppo Economico, dott.ssa Giovanna Trombetti, l’incarico di AR del

PSC della CmBO.

Col medesimo Atto, il Sindaco metropolitano conferma la funzione di

Organismo di Certificazione alla dirigente del Settore

Programmazione e Gestione Risorse, dott.ssa Anna Barbieri.
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Punto 4: Istituzione o aggiornamento di un Comitato di Sorveglianza (CdS).

Il CdS è tenuto a svolgere le seguenti funzioni:

✓ nella prima seduta di insediamento adotta il proprio regolamento interno su proposta

dell’AR del PSC;

✓ approva la metodologia e i criteri per la selezione delle nuove operazioni da inserire nel

Piano;

✓ approva le relazioni di attuazione e/o finali;

✓ esamina le proposte di modifica del Piano;

✓ esprime il parere ai fini della sottoposizione delle modifiche di competenza del CIPESS;

✓ esamina ogni aspetto che incida sui risultati del Piano, comprese le

verifiche sull’attuazione;

✓ esamina i risultati delle valutazioni.



5

Punto 5: Adozione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.)

Tale sistema disciplina in particolare i seguenti aspetti:

✓ la struttura organizzativa: il livello di responsabilità correlato all’attuazione degli

interventi e le funzioni di ogni struttura coinvolta;

✓ il sistema delle procedure: le modalità di programmazione e attuazione degli interventi,

il sistema dei controlli, il circuito finanziario e di certificazione della spesa;

✓ la disciplina relativa alle violazioni, alle irregolarità, ai recuperi e alle

riprogrammazioni;

✓ i sistemi di monitoraggio, informativi, di comunicazione e di valutazione;

✓ le attività di verifica e controllo del NUVEC;

✓ le modalità di conservazione della documentazione.

Con atto del Sindaco n. 349/2021 la Città metropolitana ha

proceduto ad adottare l’aggiornamento del Si.Ge.Co.



Ordine del giorno
1. Regolamento interno del CdS, (per approvazione)

2. Presentazione del Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Bologna:

tavole dettagliate PSC, (per approvazione)

3. Relazione sullo stato di attuazione annuale al 31/12/2021, (per approvazione)

4. Metodologia e criteri per la selezione delle nuove operazioni, (per approvazione)

5. Riprogrammazione risorse resesi disponibili per attività di Assistenza Tecnica, (per

approvazione)

6. Informative

7. Varie ed eventuali
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1. Approvazione del Regolamento interno
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Con Atto del Sindaco metropolitano n. 350/2021 si è provveduto ad istituire il CdS della

Città metropolitana di Bologna.

I membri che partecipano a titolo deliberativo:

▪ il Sindaco metropolitano o suo delegato - Presidente;

▪ la Dirigente dell’Area Sviluppo Economico - Autorità Responsabile del PSC;

▪ un rappresentante del Dipartimento per le Politiche di Coesione;

▪ un rappresentante per l’Agenzia per la Coesione Territoriale;

▪ un rappresentante per il Ministero dell’Istruzione;

▪ un rappresentante per il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;

▪ un rappresentante per il Ministero della Transizione Ecologica;

▪ un rappresentante per il Ministero della Cultura;

▪ un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la

Programmazione e il coordinamento della Politica Economica (DIPE);

▪ un rappresentante per il Ministero dell’Economia e delle Finanze -Dipartimento

della Ragioneria dello Stato- IGRUE;

▪ Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie.
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I membri che partecipano a titolo consultivo:

Altre Amministrazioni centrali/ Regione e Amministrazioni locali 

▪ Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

▪ ANPAL;

▪ Regione Emilia-Romagna;

▪ L’Organismo di Certificazione del PSC della CmBo;

▪ Comune di Bologna;

▪ Nuovo Circondario Imolese;

▪ Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese;

▪ Unione dei Comuni Savena-Idice;

▪ Unione dei Comuni Terre di Pianura; 

▪ Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia;

▪ Unione Reno Galliera;

▪ Unione Terre d’Acqua.
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Enti del partenariato economico e sociale

▪ Alma Mater Studiorum – Università di Bologna;

▪ Camera del Lavoro Metropolitana – CGIL di Bologna;

▪ Camera del Lavoro CGIL di Imola;  

▪ CISL area metropolitana Bolognese;

▪ UIL Emilia-Romagna e Bologna; 

▪ Coldiretti Bologna;

▪ CNA – Associazione di Bologna;

▪ CNA – Associazione di Imola; 

▪ Confagricoltura Bologna – Unione degli Agricoltori 

della Provincia di Bologna; 

▪ Confartigianato Bologna;

▪ Confcommercio - Imprese per l’Italia – Ascom CmBo;

▪ ACI Bologna e Imola; 

▪ C.I.A. Conf.Italiana Agricoltori Associazione Di Imola;

▪ Confesercenti Bologna;

▪ Confindustria Emilia Area Centro;

▪ Camera di Commercio Industria Artigiano e Agricoltura 

di Bologna – Camera dell’Economia;

▪ Ufficio V scolastico regionale per l’Emilia-Romagna;

▪ Forum territoriale di Bologna; 

▪ ACER Bologna;

▪ Aeroporto di G. Marconi di Bologna; 

▪ Area Blu s.p.a.; 

▪ Autostazione di Bologna s.r.l.;

▪ Bologna Fiere s.p.a.;

▪ Caab s.p.a.;  

▪ GAL Appennino Bolognese s.c.a r.l.;

▪ HERA s.p.a.; 

▪ Interporto di Bologna s.p.a.;

▪ Lepida S.c.p.A.;

▪ TPER s.p.a..
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I contenuti del regolamento interno del CdS

▪ Art.1 Composizione;

▪ Art.2 Compiti del Comitato;

▪ Art.3 Modalità di funzionamento;

▪ Art.4 Consultazioni per iscritto;

▪ Art.5 Segreteria tecnica del Comitato;

▪ Art.6 validità del regolamento e norme attuative.



2. Presentazione nuovo PSC della Città 
metropolitana di Bologna e approvazione 
delle Tavole dettagliate
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Il nuovo PSC della Città metropolitana di Bologna è stato approvato in prima istanza con Delibera 

CIPESS n. 64/2021 del 03/11/2021 (pubb. G. U. 14/1/2022).

All’interno del nuovo PSC sono confluite, e quindi confermate, risorse FSC 2014-2020 per un totale 

complessivo di € 107 milioni, suddivisi in prima istanza come riportato nella prossima tabella, ed in 

seguito riclassificati dalla Città metropolitana di Bologna, sempre secondo le nuove Aree tematiche 

e relativi Settori d'intervento (Tabella 2 del nuovo PSC).

Il PSC della Città metropolitana è costituito dalla sola parte ordinaria 

ed è articolato in specifiche Tavole:

1. Tabella 2, Aree tematiche e settori di intervento;

2. Prospetto 1, Dotazione finanziaria FSC – Sezione ordinaria alla data del 31/12/2021;

3. Prospetto 4, Piano finanziario con previsioni triennali di spesa –

Sezione ordinaria alla data del 31/12/2021.
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Area tematica Codice locale progetto CUP Titolo progetto Totale (valori arrotondati) Riclassificazione Settori d’intervento Risorse FSC per singolo progetto

03 - COMPETITIVITA' IMPRESE 1MISEBOEU01 H81B18000100001
Percorso cicloturistico eurovelo 7- Ciclovia del Sole Marzabotto-Silla- stralcio funzionale 

Sperticano-Riola
                                                       2.500.000,00 € 7.1 MOBILITÀ URBANA 2.500.000,00 €                                               

04 - ENERGIA 1MISEBOSM01 C26D18000120001
Villa Smeraldi - Museo della Civilta Contadina. Intervento di riqualificazione ed 

efficientamento energetico
                                                           990.000,00 € 4.1 EFFICIENZA ENERGETICA 989.192,00 €                                                  

1MISEBOAB01 H64J18000010001
08IR214/G1 Consolidamento frana a monte dell'abitato di Silla in localita Muiavacca 

(Comune di Gaggio Montano)
149.440,12 €                                                  

1MISEBOAB02 H14J18000050001
08IR015/G3 Bonifica delle pareti rocciose nella localita Rocca di Roffeno - Monte Rocca - 

Comune di Castel d'Aiano (BO) (stralcio funzionale)
110.916,88 €                                                  

1MISEBOAB03 H74J18000050001 Opere di consolidamento dei versanti nelle localita Capoluogo - Comune di Camugnano 140.000,00 €                                                  

1MISEBOAB04 H34J18000040001
Opere di completamento del consolidamento dei versanti nella località Castel dell'Alpi, 

Torr. Savena, Rio Ordini
340.000,00 €                                                  

1MISEBOSI01 C19J17000260005
Interventi di consolidamento dei versanti in localita Ca Nova Michela in Comune di 

Monghidoro (BO)
191.940,78 €                                                  

1MISEBOSI02 C19J17000250005
Interventi di consolidamento dei versanti in localita Bruscoli del Comune di Monghidoro 

(BO). 1 Stralcio
313.352,90 €                                                  

1MISEBOVS01 G32H18000160001 Intervento di consolidamento pendici in localita Calderino 500.000,00 €                                                  

1MISEBOSI03 C17H21004780001
Interventi di consolidamento di dissesti idrogeologici nella Valle del Rio Lognola in 

comune di Monghidoro

 (intervento non presente perchè riprogrammato con Atto 

modificativo aprile 2021 ed inserito nel sistema di 

monitoraggio a giugno 2021) 
244.706,32 €                                                  

1MISEBOTC01 F35I18000080001 Azioni di riqualificazione dell'area Teatro Comunale 3.000.000,00 €                                               

1MISEBOVE01 C29J17000000006
Progetto Linea Gotica: recupero edifici di valore storico da adibire a spazio espositivo e 

culturale in localita Vergato
399.760,90 €                                                  

1MISEBOVE02 C23D21001640001 
Realizzazione di un centro documentale della “Linea Gotica” attraverso il recupero di un 

complesso edilizio sito in Vergato – Lavori di sistemazione dell'area esterna

 (intervento non presente perchè riprogrammato con Atto 

modificativo aprile 2021 ed inserito nel sistema di 

monitoraggio a giugno 2021) 
100.239,10 €                                                  

1MISEBOIM01 C21B20000040004 Completamento Asse stradale Nord-Sud Imola - 2° tronco Intervento A 3.000.000,00 €                                               

1MISEBORA01 C81B18000240001

Nodo di Rastignano 2 lotto: completamento della variante alla S.P. 65 della Futa 

mediante realizzazione della cosiddetta asta principale variante di Rastignano tratto 

svincolo di Rastignano - Ponte delle Oche

30.664.949,00 €                                            

1MISEBOTR01 F32E18000020001 Progettazione linea tram F.ICO-Stazione Bologna Centrale-Ospedale Maggiore 4.000.000,00 €                                               

1MISEBOSP01 F35H18000410001
Ammodernamento e riqualificazione impianti sportivi. Consolidamento strutturale e 

riqualificazione Paladozza
2.000.000,00 €                                               

1MISEBOER01 F35J18000020001 Realizzazione di nuovi alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nel “Lotto H”: nuovi alloggi 27.600.101,00 €                                            

1MISEBOSC01 C39H18000170001 Costruzione Nuovo Polo Dinamico a Bologna 8.500.000,00 €                                               

1MISEBOSC02 C39F18000480001 Liceo Artistico ISART. Miglioramento sismico 791.354,00 €                                                  

1MISEBOSC03 C89F18000450001 IIS Scappi succursale Miglioramento sismico 395.677,00 €                                                  

1MISEBOSC04 C19F18000420001 IIS Montessori-Da Vinci Alto Reno Terme. Miglioramento sismico 642.975,00 €                                                  

1MISEBOSC05 C39F18000470001 Complesso Liceo Galvani. Miglioramento sismico 777.353,00 €                                                  

1MISEBOSC06 C26E18000140001 IIS Alberghetti - succursale Viale Dante. Miglioramento sismico 939.732,00 €                                                  

1MISEBOSC07 C39F18000490001 IIS Aldrovandi-Rubbiani. Miglioramento sismico 3.462.172,00 €                                               

1MISEBOSC08 C36E18000060001 Liceo Laura Bassi Bologna. Miglioramento sismico 3.066.495,00 €                                               

1MISEBOSC09 C25B18001090001 Restauro Convitto Scarabelli Viale D'Agostino, 2 Imola 5.670.000,00 €                                               

1MISEBOSC10 C28E18000110001 Nuova palazzina Rambaldi-Valeriani in Viale D'Agostino, 2 Imola 5.430.000,00 €                                               

1MISEBOAT01 C31G18000230001 Assistenza tecnica, sviluppo capacita e competenze, informazione, divulgazione 12.1 ASSISTENZA TECNICA 1.079.643,00 €                                               

NON ATTRIBUITO/DA ASSESTARE NEL MONITORAGGIO                                                            350.000,00 € -  €                                                                  (a) 

107.000.000,00 €                                                  107.000.000,00 €                                          
(a) risorse oggetto di riprogrammazione nella seduta 

del comitato di sorveglianza

Tabella di confronto fra le aree tematiche presenti nella Tavola 3 "PSC Sezione Ordinaria-Interventi confermati per articolazione tematica" di cui alla delibera CIPESS64/2021 e la Riclassificazione proposta dall'Autorità Responsabile nella seduta del 25/03/2022 del Comitato di Sorveglianza

8.1 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI

11.1 STRUTTURE EDUCATIVE E 

FORMATIVE

Comitato di Sorveglianza seduta del 25/03/2022

5.1 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO

6.1 PATRIMONIO E PAESAGGIO

7.1 MOBILITÀ URBANA

Delibera CIPESS 64/2021: Interventi per articolazione tematica
(dati sistema di monitoraggio al 31/12/2020 e istruttoria art.44, comma 7 DL34/2019 e s.m.i)

                                                     37.660.000,00 € 

                                                     60.350.000,00 € 

05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI

06 - CULTURA

07 - TRASPORTI E MOBILITA'

11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE

                                                       1.750.000,00 € 

                                                       3.400.000,00 € 
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Area tematica PSC sezione ordinaria Settori d’intervento (preliminari)

4 ENERGIA                              989.192,00 € 4.1 EFFICIENZA ENERGETICA

5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI                          1.990.357,00 € 5.1 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO

6 CULTURA                         3.500.000,00 € 6.1 PATRIMONIO E PAESAGGIO

7 TRASPORTI E MOBILITA'                        40.164.949,00 € 7.1 MOBILITÀ URBANA

8 RIQUALIFICAZIONE URBANA                         29.600.101,00 € 8.1 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI

11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE                        29.675.758,00 € 
11.1 STRUTTURE EDUCATIVE E 

FORMATIVE

12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA                          1.079.643,00 € 12.1  ASSISTENZA TECNICA

Totale                     107.000.000,00 € 
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Settori d’intervento (preliminari) Obiettivi Indicatori di risultato 

4.1 EFFICIENZA ENERGETICA

1) Promozione della tradizione bolognese attraverso la 

riqualificazione energetica del patrimonio pubblico per la 

conservazione delle ricchezze del territorio

1) Riduzione dei consumi di energia elettrica 

2) Miglioramento della classe energetica certificata

5.1 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO

1) Favorire il ripopolamento del territorio dell'appennino 

bolognese attraverso opere di prevenzione e contrasto al 

dissesto idrogeologico

1) Riduzione della popolazione esposta a rischio frane

6.1 PATRIMONIO E PAESAGGIO

1) Rilanciare l'attività culturale e turistica attraverso la 

creazione e/o riqualificazione di edifici di interesse 

storico/culturale

1) Incremento del tasso di turisticità

2) Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non 

statale1

7.1 MOBILITÀ URBANA

1) Creare un nuovo modello di mobilità che consenta di 

integrare il sistema dei trasporti urbano, in particolare 

quello pubblico, con la rete infrastrutturale metropolitana 

mettendo a sistema i fabbisogni dei diversi fruitori della 

strada

2) Rilanciare l'area appenninica anche attraverso la 

mobilità lenta e sostenibile

1) Miglioramento dell' accessibilità verso i nodi urbani e 

logistici

2) Incremento dei passeggeri trasportati dal TPL  nei Comuni 

oggetto di interventi

3) Incremento della rete ciclabile e cicloturistica

8.1 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI

1) Realizzare interventi di infrastrutturazione e 

riqualificazione ad uso civile di edifici e spazi pubblici volti 

ad ospitare 

servizi e attività di interesse collettivo

2) Migliorare la condizione sociale ed economica della 

popolazione più vulnerabile del territorio bolognese 

attraverso l'aumento dell'offerta dell'Edilizia Residenziale 

Sociale

3) Promuovere la pratica sportiva attraverso interventi su 

impianti sportivi

1) Riduzione delle famiglie in condizioni di disagio abitativo

2) Miglioramento della sicurezza sismica degli edifici

11.1 STRUTTURE EDUCATIVE E 

FORMATIVE

1) Migliorare la funzionalità degli edifici scolastici 

attraverso il loro adeguamento e modernizzazione per 

valorizzare l'istruzione di secondo grado, quale ambito di 

crescita per le nuove generazioni e terreno di connessione 

con il sistema delle imprese

1) Miglioramento della sicurezza sismica degli edifici scolastici

12.1  ASSISTENZA TECNICA
1) Incrementare i livelli di efficacia ed efficienza e le 

competenze nell'attuazione del PSC
1) Riduzione dei tempi medi di svolgimento dei processi

Tabella 2 - Aree tematiche 
e settori di intervento.
Obiettivi e indicatori di 
risultato.



Prospetto 1 - Dotazione finanziaria FSC - Sezione ordinaria alla data del 31/12/2021
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SETTORI DI INTERVENTO Parte PSC Chiusa Parte PSC Attiva Totale PSC

4.1 - EFFICIENZA ENERGETICA 0,00 € 989.192,00 € 989.192,00 €

totale 0,00 € 989.192,00 € 989.192,00 €

5.1 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO 0,00 € 1.990.357,00 € 1.990.357,00 €

totale 0,00 € 1.990.357,00 € 1.990.357,00 €

6.1 - PATRIMONIO E PAESAGGIO 0,00 € 3.500.000,00 € 3.500.000,00 €

totale 0,00 € 3.500.000,00 € 3.500.000,00 €

7.1 - MOBILITÀ URBANA 0,00 € 40.164.949,00 € 40.164.949,00 €

totale 0,00 € 40.164.949,00 € 40.164.949,00 €

8.1 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI 0,00 € 29.600.101,00 € 29.600.101,00 €

totale 0,00 € 29.600.101,00 € 29.600.101,00 €

11.1 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE 0,00 € 29.675.758,00 € 29.675.758,00 €

totale 0,00 € 29.675.758,00 € 29.675.758,00 €

12.1 - ASSISTENZA TECNICA 0,00 € 1.079.643,00 € 1.079.643,00 €

totale 0,00 € 1.079.643,00 € 1.079.643,00 €

TOTALE PSC CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA 107.000.000,00 €

12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA 

06 - CULTURA

07 - TRASPORTI E MOBILITA'

05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI

04 - ENERGIA

AREA TEMATICA

08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA

11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE



Prospetto 4 - Piano finanziario con previsioni triennali di spesa - Sezione ordinaria alla data 

del 31/12/2021
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Spesa complessiva 

cumulata realizzata alla 

fine dell'anno t (2020)

Spesa complessiva ulteriore 

prevista nell'anno t+1 (2021)

Spesa complessiva 

ulteriore prevista 

nell'anno t+2 (2022)

Spesa complessiva 

ulteriore prevista 

nell'anno t+3 (2023)

Spesa complessiva 

ulteriore prevista negli 

anni successivi (2024)

Dotazione del PSC (6) = 

(1+2+3+4+5)

Sezione ordinaria Sezione ordinaria Sezione ordinaria Sezione ordinaria Sezione ordinaria Sezione ordinaria

totale 7.034.917,51                     5.339.202,03                             35.539.598,96 35.917.168,08 23.169.113,42 107.000.000,00             

Tutte le sezioni del PSC Tutte le sezioni del PSC Tutte le sezioni del PSC Tutte le sezioni del PSC Tutte le sezioni del PSC Tutte le sezioni del PSC

totale 7.034.917,51                     5.339.202,03                             35.539.598,96 35.917.168,08 23.169.113,42 107.000.000,00             



3. Approvazione della Relazione sullo stato di 
attuazione annuale al 31/12/2021
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Avanzamento contabile per area tematica*

* Si precisa che le tabelle fanno riferimento alle 6 aree tematiche così come definite nel Piano Operativo approvato

con Delibera del CIPE n. 75/2017 e presenti nell’attuale sistema di monitoraggio SGP.

** I residui complessivi derivanti dagli interventi conclusi dell’area tematica ambiente, pari ad euro 9.643,00

verranno riprogrammati in sede di prima seduta del Comitato di Sorveglianza (istituito con atto del Sindaco

Metropolitano n. 350 del 21/12/2021) del nuovo Piano Sviluppo e Coesione (PSC) approvato con delibera del CIPESS

n. 64/2021.
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AREATEMATICA
N. interventi

strategici
Costototale(€) CostoFSC(€)

Costorealizzato
FSC(€)

1. Infrastrutture 16 101.868.452,97 97.930.000,00 9.893.537,38

2. Ambiente 8 2.035.293,04 1.990.357,00 1.269.526,60

4.Turismo, cultura
e valorizzazione risorse

naturali
4 7.630.000,00 6.000.000,00 800.055,14

6. Rafforzamento della PA 1 1.070.000,00 1.070.000,00 411.000,42

TOTALE 29 112.603.746,01 106.990.357,00** 12.374.119,54

e 



Avanzamento procedurale per area tematica
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AREA TEMATICA
N. totale

progetti

Fase

di progettazione
Fase

aggiudicazione lavori

Fase di esecuzione

lavori

Lavori

conclusi

1. Infrastrutture 16 5 4 6 1

2. Ambiente 8 1 1 1 5

4. Turismo, cultura e 

valorizzazione

risorse naturali

4 3 1

6. Rafforzamento

dellaPA
1
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Avanzamento contabile e procedurale per singolo intervento 

In sintesi, la tabella (pag. 7-10 della Relazione) illustra le seguenti voci di informazioni per tipologia di 

intervento:

✓ Area tematica, a cui l’intervento appartiene;

✓ Il nome dell’Intervento strategico;

✓ Il codice progetto, inserito in BDU;

✓ Il Soggetto attuatore (CM, Comuni, Unioni dei Comuni);

✓ Il costo totale dell’intervento;

✓ Il costo a carico del FSC 2014-2020;

✓ Il costo realizzato con risorse FSC, al 31.12.21;

✓ Le risorse FSC impegnate dal SA, al 31.12.21;

✓ I pagamenti effettuati al 31.12.21;

✓ L’avanzamento procedurale (progettazione definitiva e/o esecutiva approvata, 

aggiudicazione lavori, esecuzione lavori, lavori conclusi).



L’elenco dei 29 interventi del PSC riclassificati secondo le nuove aree tematiche: Parte 1
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FSC € 989.192

FSC € 1.990.357

FSC € 3.500.000

AREA TEMATICA Settori
d’intervento

Intervento Importo totale 
intervento

Risorse FSC 
2014 - 2020

Risorse Locali 

4
ENERGIA

4.1Efficienza
energetica

Villa Smeraldi- Museo della Civiltà Contadina. Intervento 
di riqualificazione ed efficientamento energetico € 989.192,00 € 989.192,00 --

5
AMBIENTE
E 
RISORSE
NATURALI

5.1 Rischi
e adattamento

climatico

Opere di consolidamento dei versanti nelle località 
Capoluogo -Comune di Camugnano € 140.000,00 € 140.000,00 --

08IR214/G1 Consolidamento franaa monte dell’abitato di 
Silla in località Muiavacca – Comune di Gaggio Montano € 149.440,12 € 149.440,12 --

08IR015/G3 Bonifica delle pareti rocciose nella località 
Rocca di Roffeno – Monte Rocca - Comune di Castel 

d’Aiano (BO) (stralcio funzionale)
€ 110.916,88 € 110.916,88 --

Opere di completamento del consolidamento dei
versanti nella località Castel dell’Alpi, Torr.

Savena, Rio Ordini
€ 340.000,00 € 340.000,00 --

Interventi di consolidamento dei versanti in località
Cà Nova

Michela in Comune di Monghidoro(BO)
€ 205.374,79 € 191.940,78 € 13.434,01

Interventi di consolidamento deiversanti in località 
Bruscoli del Comune di Monghidoro (BO) – 1°Stralcio € 344.854,93 € 313.352,90 € 31.502,03

Interventi di consolidamento di dissesti idrogeologici 
nella Valledel Rio Lognola in comune di Monghidoro € 244.706,32 € 244.706,32 --

Intervento di consolidamento Pendici in località
Calderino

€ 500.000,00 € 500.000,00 --

6
CULTURA

6.1 Patrimonioe
paesaggio

Progetto Linea Gotica: recupero edifici di valore 
storico da adibire a spazio espositivo e 

culturale in località Vergato

€ 399.760,90 € 399.760,90 --

Realizzazione di un centro documentaledella “Linea
Gotica”attraverso il recupero di un complesso edilizio

sito in Vergato –
Lavori di sistemazione dell’area esterna

€ 100.239,10 € 100.239,10 --

Riqualificazione dell’area Teatro Comunale € 4.330.000,00 € 3.000.000,00 € 1.330.000,00



L’elenco dei 29 interventi del PSC riclassificati secondo le nuove aree tematiche: Parte 2
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FSC € 40.164.949

FSC € 29.600.101

FSC € 29.675.758

AREA TEMATICA
Settori

d’intervento Intervento
Importo totale

intervento
Risorse FSC
2014-2020 Risorse locali

7
TRASPORTI
E MOBILITÀ

7.1  Mobilità
urbana

Nodo di Rastignano – 2° lotto: completamento 
della variante alla S.P. 65 della Futa mediante 
realizzazione della cosiddetta asta principale 

variante di Rastignano tratto svincolo di 
Rastignano – Ponte delle Oche

€ 30.664.949,00 € 30.664.949,00 --

Progettazione linea tram F.ICO-Stazione 
Bologna Centrale - Ospedale Maggiore € 7.938.452,97 € 4.000.000,00 € 3.938.452,97

Completamento Asse stradaleNord-Sud 
Imola - 2° tronco Intervento A € 3.000.000,00 € 3.000.000,00

Percorso cicloturistico eurovelo 7 - Ciclovia
del Sole Marzabotto- Silla -stralcio 

funzionale Sperticano - Riola
€ 2.800.000,00 € 2.500.000,00 € 300.000,00

8
RIQUALIFCAZIONE

URBANA

8.1 Edilizia
e spazi pubblici

Realizzazione di nuovi alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica nel“LottoH”: nuovi

alloggi
€ 27.600.101,00 € 27.600.101,00 --

Ammodernamento e riqualificazione
impianti sportivi.Consolidamento 

strutturale e riqualificazione Paladozza € 2.000.000,00 € 2.000.000,00 --

11
ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

11.1 Strutture
educative

e formative

Costruzione Nuovo Polo Dinamico a Bologna € 8.500.000,00 € 8.500.000,00 --

Restauro Convitto Scarabelli Viale D’Agostino,
2 Imola € 5.670.000,00 € 5.670.000,00 --

Nuova palazzina Rambaldi - Valeriani in Viale
D’Agostino, 2 Imola € 5.430.000,00 € 5.430.000,00 --

Liceo Artistico ISART –Miglioramento
sismico € 791.354,00 € 791.354,00 --

IIS “Scappi” succursale –
Miglioramento sismico € 395.677,00 € 395.677,00 --

IIS “Montessori -Da Vinci” Alto Reno
Terme – miglioramento sismico € 642.975,00 € 642.975,00 --

Complesso Liceo “Galvani” –
miglioramento sismico € 777.353,00 € 777.353,00 --

IIS “Alberghetti” succursale VialeDante –
miglioramento sismico € 939.732,00 € 939.732,00 --

IIS “Aldrovandi -Rubbiani” –
miglioramento sismico € 3.462.172,00 € 3.462.172,00 --

Liceo “Laura Bassi” Bologna –
miglioramento sismico € 3.066.495,00 € 3.066.495,00 --

12
CAPACITÀ

AMMINISTRATIVA
12.1 Assistenza

tecnica

Assistenza tecnica, sviluppo capacità e 
competenze, informazione, divulgazione € 1.079.643,00 € 1.079.643,00 --

TOTALI
€

112.613.389,01
€

107.000.000,00

*

€
5.613.389,01

--



Anticipo delle risorse
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La Città metropolitana di Bologna ha provveduto, tra il 2019 e il 2021 a richiedere gli anticipi

del 10% dei 29 interventi.

Il totale delle richieste di anticipo è di € 10.703.989,90, di cui € 6.239.989,90 per interventi a 

titolarità e € 4.464.000,00 (comprensive delle quote ex. Art. 97 D.L. 18/2020) per gli 

interventi a regia.



4. Approvazione della Metodologia e criteri per 
la selezione delle nuove operazioni
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La metodologia e i criteri sono finalizzati alla riprogrammazione di eventuali risorse,

che dovessero derivare da economie generate o revoche/irregolarità riscontrate.

A tal fine si procederà all’individuazione di una proposta di interventi effettuata dalla

Città metropolitana su proposta dell’Autorità Responsabile (AR) sulla base di un

approccio concertativo e negoziale con il coinvolgimento diretto dei Comuni e Unioni dei

Comuni nelle sedi di concertazione dell’Ente (Ufficio di Presidenza e Consiglieri Delegati

riuniti in art. 35 dello Statuto).

28

Punto 4 Delibera CIPESS n. 2/2021, «Sorveglianza del PSC e modifiche del Piano»: Il CdS approva la

metodologia e i criteri per la selezione delle nuove operazioni nel PSC dopo la prima approvazione.

Inquadramento



✓ Coerenza con gli obiettivi del FSC 2014-2020 e, in particolare, con quelli dell’Accordo di Programma

sottoscritto nel 2017 e del Piano di Sviluppo e Coesione della Città metropolitana di Bologna, approvato

con Delibera CIPESS 64/2021;

✓ Coerenza con gli indirizzi contenuti negli strumenti di programmazione e di pianificazione di settore della

Città metropolitana e della Regione Emilia-Romagna e con la normativa nazionale e comunitaria di

settore;

✓ Coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e il principio DNSH di cui al Regolamento UE 2020/852

relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili;

✓ Ammissibilità, ossia rispetto dei requisiti di eleggibilità delle operazioni dal punto di vista

amministrativo e del rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria;

✓ Cantierabilità dell’intervento nel rispetto delle tempistiche dettate dalla normativa vigente

in materia di risorse FSC 2014-2020;

✓ Sinergia con altri interventi già inseriti nel PSC, conclusi o in corso di realizzazione,

al fine di rafforzare e/o completare opere già previste.
29

I criteri proposti sono funzionali a orientare le scelte al finanziamento degli interventi caratterizzati da un elevato grado di coerenza ed efficacia

rispetto alle priorità che il territorio metropolitano si è dato a partire dal Piano Strategico Metropolitano 2.0 e dalla pianificazione di settore, in

coerenza con il Patto metropolitano per il Lavoro lo Sviluppo Sostenibile.
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La proposta degli interventi dovrà pervenire da parte del Soggetto Attuatore all’Autorità

Responsabile e dovrà contenere indicazioni riguardanti:

✓ la coerenza con le Aree tematiche di cui alla delibera CIPESS n.2/2021;

✓ la descrizione sintetica dell’intervento;

✓ l’importo totale, l’importo da finanziamento con risorse FSC 2014-2020, l’individuazione di

eventuali risorse locali;

✓ il soggetto attuatore;

✓ il livello progettuale esistente;

✓ il cronoprogramma delle attività e della spesa.



5. Approvazione della riprogrammazione 
delle risorse resesi disponibili per 
attività di Assistenza Tecnica
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Area tematica Settore di 

intervento 

Descrizione Importo 

12 CAPACITA' 

AMMINISTRATIVA

12.02 

ASSISTENZA 

TECNICA

Assistenza tecnica, sviluppo 

capacità e competenze, 

informazione, divulgazione

€ 1.079.643,00

Ai sensi del Punto 4 della Delibera CIPESS n. 2/2021, la Città metropolitana propone la riprogrammazione

delle risorse pari a € 9.643,00 resesi disponibili all’interno del Piano operativo FSC 2014-2020 da

economie derivanti dalla realizzazione dei seguenti interventi conclusi:

✓ “08IR014/G1 ‐ consolidamento frana a monte dell’abitato di Silla in località Muiavacca – Comune di

Gaggio Montano (BO)” per economie pari a € 559,88;

✓ “08IR015/G3 ‐ bonifica delle pareti rocciose nella località Rocca di Roffeno – Monte Rocca – Comune

di Castel d’Aiano (BO) (stralcio funzionale)” per economie pari a € 9.083,12.

All’area tematica n. 12 “Capacità amministrativa”, settore d’intervento 12.02 Assistenza Tecnica, sarà

quindi destinato un totale complessivo di risorse pari a € 1.079.643,00 a valere su FSC 2014-2020.



6. Informative
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1) Intervento «Realizzazione di nuovi alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nel

Lotto H: nuovi alloggi». Realizzazione dell’intervento in due lotti funzionali;

2) Intervento «Riqualificazione dell'area Teatro Comunale»: modifica del Quadro

Economico ed inserimento di una quota di cofinanziamento;

3) Intervento «Progettazione linea tram F.ICO-Stazione Bologna Centrale-

Ospedale Maggiore»: modifica del Quadro Economico relativo alla quota di

cofinanziamento.

Quadro delle Informative presentate:



7. Varie ed eventuali 
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Informativa in merito all’utilizzo di economie da ribassi di gara

Le suddette economie saranno quindi riutilizzate

all’interno dei quadri economici degli interventi.

In seguito della conclusione delle procedure di gara e di affidamento dei lavori degli 

interventi cui all’elenco a titolarità dell’Unione dei Comuni dell’Appennino si sono registrate 

delle economie da ribasso di gara pari a: 

✓ € 11.887,62 oltre all’ Iva al 10%, Intervento «Opere di completamento del consolidamento

dei versanti nella località Castel dell’Alpi, torrente Savena, Rio degli Ordini – Comune di

San Benedetto Val di Sambro BO» – BOAB04 – P 899 – CUP H34J18000040001;

✓ € 78.575,93 oltre all’Iva al 10% , Intervento «Percorso Cicloturistico Eurovelo 7 tratta 

Marzabotto Silla» - CUP H81B18000100001. 
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Grazie per l’attenzione
Per informazioni fsc2014-2020@cittametropolitana.bo.it

mailto:fsc2014-2020@cittametropoltiana.bo.it

